



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

**SÉANCE DU JEUDI 09 MARS 2023**

Date de convocation :
3 mars 2023

L'an deux mil vingt-trois, le neuf mars, à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Sources de l'Orne dûment convoqué, s'est réuni en séance publique à la salle de Surdon (Macé) sous la présidence de M. Jean-Pierre FONTAINE, Président.

Nombre de délégués en exercice :
42

Présents : MMES BETTEFORT Stelliane, DEBACKER Hélène, GUYOT Jeannine, LECAMUS Florence, LEMOINE Martine, LUBRUN Laurence, MALEWICZ-LABBÉ Marie-Caroline, MESNEL Elisabeth, PERSEHAYE Christel, PUITG Reine-Marie, TINOIS Marie-Claude, MM. BRUNEAU Daniel, CHATEL Jacques, CORU Vincent, CUISINIER Jean-Michel, DUVAL Claude, EGRET Fabrice, FONTAINE Jean-Pierre, HUGUIN Patrick, LAMBERT Patrick, LE CARVENNEC Eric, LELOUP Christian, LEVESQUE Michel, MAACHI Mostefa, MARGNIER Sylvain, MAUSSIRE Jacques, QUELLIER Serge, RENOUARD Eric, ROGER Damien, ROLLAND Jean-Pierre, SIX Vincent, TAUPIN Jean-Marie, VINET Paul.

Nombre de délégués présents :
33

Nombre de votants :
38

Excusés avec pouvoir : Mme LAMBERT Pamela (pouvoir donné à Mme LEMOINE Martine), Mme MEYER Martine (pouvoir donné à M. EGRET Fabrice), M. GRASLAND Yves (pouvoir donné à M. QUELLIER Serge), M. LEROY Michel (pouvoir donné à M. VINET Paul), M. ROBIEUX Christophe (pouvoir donné à M. MAACHI Mostefa), M. SAUVAGET Jean-Paul (pouvoir donné à Mme DEBACKER Hélène)

VOIX POUR :
38

Secrétaire de séance : Mme MALEWICZ-LABBÉ Marie-Caroline

VOIX CONTRE :
0

ABSTENTIONS :
0

**Objet : Marché de travaux de construction du Pôle de Santé
 Avenant n°1 au lot n°4**

Monsieur le Président expose les modifications introduites par l'avenant :

Travaux en plus-value	
• Fourniture et pose d'une métallique pleine	+ 3 270,00 € HT
• Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante	+ 20 500,00 € HT
• Fourniture et pose de garde-corps pour escalier	+ 9 850,00 € HT
Travaux en moins-value	
• Suppression des mains courantes escalier 1	- 2 055,00 € HT
TOTAL + VALUE	+ 33 620,00 € HT
TOTAL - VALUE	- 2055,00 € HT

Le montant de l'avenant n°1 au lot n°4 s'élève à 31 565,00 € HT (37 878,00 € TTC) et porte le montant du lot n°4 du marché à 245 771,00 € HT (294 925,20 € TTC).

Monsieur le Président fait savoir que la Commission d'Appel d'Offres réunie le 3 mars 2023 a émis un avis favorable.


Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres,

- **ACCEPTTE** la plus-value relative aux travaux supplémentaires ;
- **AUTORISE** le Président à signer l'avenant n°1 au lot n°4 du marché pour un montant de 31 565,00 € HT (37 878,00 € TTC)
- **PRECISE** que le montant du lot n°4 du marché est porté à 245 771,00 € HT (294 925,20 € TTC)

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,
Jean-Pierre FONTAINE



La secrétaire,
Marie-Caroline MALEWICZ-LABBÉ

A blue ink signature of Marie-Caroline MALEWICZ-LABBÉ.