

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SOURCES DE L'ORNE
DEPARTEMENT DE L'ORNE

Délibération DEL-2024-02-06



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE



SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2024

Date de convocation :
9 février 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le quinze février, à vingt heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Sources de l'Orne dûment convoqué, s'est réuni en séance publique à la salle de Surdon (Macé) sous la présidence de M. Jean-Pierre FONTAINE, Président.

Nombre de délégués en exercice :
42

Présents : MMES BETTEFORT Stelliane, BIDAULT Martine, DEBACKER Hélène, GUYOT Jeannine, LAHIGUERA Angélique, LAMBERT Pamela, LECAMUS Florence, LUBRUN Laurence, MALEWICZ-LABBÉ Marie-Caroline, MESNEL Elisabeth, MEYER Martine, PERSEHAYE Christel, PUITG Reine-Marie, TINOIS Marie-Claude, MM. BRUNEAU Daniel, CHATEL Jacques, CORU Vincent, CUISINIER Jean-Michel, DUVAL Claude, EGRET Fabrice, FLEURIEL Patrick, FONTAINE Jean-Pierre, GRASLAND Yves, HUGUIN Patrick, LAMBERT Patrick, LE CARVENNEC Eric, LELOUP Christian, LEROY Michel, LEVESQUE Michel, MAACHI Mostefa, MAUSSIRE Jacques, QUELLIER Serge, ROBIEUX Christophe, RENOUARD Eric, RICHARD Christian, ROGER Damien, ROLLAND Jean-Pierre, SOREL Damien, TAUPIN Jean-Marie, VINET Paul

Nombre de délégués présents :
40

Excusés avec pouvoir : Mme LEMOINE Martine (pouvoir donné à M. MAUSSIRE Jacques), M. PAUPY Richard (pouvoir donné à M. MAACHI Mostefa)

Nombre de votants :
42

VOIX POUR :
42

Secrétaire de séance : Mme MALEWICZ-LABBÉ Marie-Caroline

VOIX CONTRE :
0

**Objet : Marché de travaux de construction du Pôle Santé :
Avenant n°1 au lot n°5 « Menuiseries intérieures »**

ABSTENTIONS :
0

Monsieur le Président expose les modifications introduites par l'avenant :

Travaux en moins-value	
Fourniture et pose d'un bloc porte EI30/E30	-908,12 € HT
Fourniture et pose d'un bloc porte EI30/E30	-353,72 € HT
Fourniture et pose d'un bloc port 42dB	-366,39 € HT
Fourniture et pose d'un bloc port plombée	-925,14 € HT
Paillasse 2000*600 sur pieds	-1 667,32 € HT
Paillasse 1700*600 sur pieds	-709,54 € HT
Paillasse 650*600 sur pieds	-358,54 € HT
Rideaux métalliques	-685,12 € HT
Barre de relevage et de tirage	-415,20 € HT
	-113,88 € HT
Travaux en plus-value	
Fourniture et pose d'un bloc porte EI30/E30	+ 1 116,00 € HT
Fourniture et pose d'un bloc port EI60/E30	+ 885,78 € HT
Fourniture et pose d'un bloc porte vitré EW30	+ 1 679,93 € HT
Châssis fixe bois hêtre Ica PF 1/2h	+ 1 391,35 € HT
Châssis fixe bois hêtre Ica	+ 663,76 € HT

Fourniture et pose d'un bloc porte plombée	+ 2 970,14 € HT
Meubles cabinets médicaux	+ 2 320,08 € HT
Fermeture de l'accueil par vitrage	+ 1 708,71 € HT
TOTAL - VALUE	- 6 502,97 € HT
TOTAL + VALUE	+ 12 735,75 € HT

Le montant de l'avenant s'élève à 6 232,78 € HT et porte le montant du lot n°5 du marché à 95 621,51 € HT.

Monsieur le Président fait savoir que la Commission d'Appel d'Offres réunie le 26 janvier 2024 a émis un avis favorable.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres,

- **ACCEPTTE** les moins-value et plus-values objet de l'avenant n°1 au lot n°5 ;
- **AUTORISE** le Président à signer l'avenant n°1 pour un montant de 6 232,78 € HT (7 479,33 € TTC)
- **PRECISE** que le montant du lot n°5 du marché est porté à 95 621,51 € HT (114 745,81 € TTC)

Fait et délibéré les dits jour, mois, an ci-dessus,
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,
Jean-Pierre FONFAINE



La secrétaire,
Marie-Caroline MALEWICZ-LABBÉ